Interessent Hvem er interessenten	Oplevede fordele Beskrivelse af de kendte fordele ved projektet for interessenten	Oplevede ulemper Beskrivelse af de kendte ulemper ved projektet for interessenten	Konkrete handlinger Beskrivelse af tiltag, som vil skaffe opbakning til og accept af projektet	Ansvarlig/ deadline
Udviklingsteam	Mulighed for at skabe et produkt der gavner gaveindkøbs convenience	Der kan være mangel på kvalifikationer hos udviklerne, som kan skabe udfordringer og forsinke udviklingsprocessen	Daglige SCRUM-møder og god kommunikation og samarbejde, for at sikre en høj kvalitet, og undgå unødvendige udfordringer.	Scrum master
Brugere	Brugere kan planlægge deres gaveindkøb og dele ønsker med venner/familie	Usikkerhed om produktets kvalifikationer	Brugeren skal have mulighed for at sende reklamation og komme med feedback. Samt mulighed for at kunne tilgå en kundeservice, som kan besvare eventuelle spørgsmål.	Udviklingsteam
Product owner (Luise)	Mulighed for at lede udviklingsprocessen og sikre at projektet opfylder opgavens krav	Ansvar om at håndtere manglende krav og sørge for at teamet fyldestgøre dem	Regelmæssig kommunikation med udviklingsteamet for at opretholde forståelse og kravopfyldelse	Scrum master og Luise

STAMDATA	
	Ønskeliste miniprojekt 2024
	C8
	Scrum master: Celine

Risikobeskrivelse (identificering)

Risiko-id	Dato	Forfatter	Risiko	Risikokonsekvens	Sandsynlighed (1-5)	Konsekv ens (1-10)	Risiko-v	Mitigerende tiltag
1	4.11.2024	C8	Der opstår sygdom i gruppen	Det skaber hindringer i gruppen, og der bliver ikke leveret et fyld gørlig projekt	2	3	6	Gruppemedlemmerne tager sine forbehold
2	4.11.2024	C8	En hacker får adgang til vores projekt	Projektet går i stå, og kan ikke fuldføres	1	10	10	Tage sikkerhedsmæssige forbehold

3	4.11.2024	C8	Der opstår scope creep	Projektet bliver rodet og sandsynligheden er højere for ikke at komme i mål med de oprigtige planer	2 6		12	Der forventningsafstemm es og opgavebeskrivelsen bliver fulgt nøje
4	4.11.2024	C8	Gruppemedlemmern e bliver for tids optimistiske		2 6	,	12	Daglige standups, samt ugentlige sprint møder
5	4.11.2024	C8	Der opstår misforståelser i gruppen	Samarbejdet mislykkedes og vi får et sammenhængende projekt	3 5			Daglige standups og forventningsafstemm e fra starten
6	4.11.2024	C8	Der opstår tekniske problemer hos en eller flere gruppemedlemmer	Der opstår tidspres og forsinkelse i sprints og deadlines bliver eventuelt ikke overholdt	3 7	Ž	21	Tålmodighed og sparring med hinanden og fiks problemet så hurtigt som muligt
7	4.11.2024	C8	Der kan være mangel på forståelse om CI/CD	Der bruges for meget tid på at researche dette og dermed forstyrrer sprints og deadlines	2 6		12	Bruge ressourcer - lærer, codelab, medstuderende
8	4.11.2024	C8	Vi er alle nye til SQL	Der kan opstå tekniske fejl omkring SQL og projektet bliver forkert	3 4		16	Spørg til hjælp og spar med hinanden i gruppen.